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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari studi ini adalah (1) Mendapatkan rencana waktu penyelesaian  
pelaksanaan proyek, (2) Mendapatkan durasi optimal pelaksanaan proyek, (3) 
Mendapatkan total biaya pelakasanaan proyek. 
 Setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa (1) Rencana waktu penyelesaian  
pelaksanaan proyek 275 hari, (2) Waktu penyelesaian proyek sesuai rekayasa ulang 
Netwok Planning dengan metode CPM dan PERT, didapatkan waktu penyelesaian 
proyek 252 hari, dengan percepatan waktu terhadap Time Schedule original sebesar 23 
hari,  (3) Hasil rekayasa ulang terhadap Network Planning dengan metode PERT  
dihasilkan durasi optimal berdasarkan durasi (te) 252 hari, dengan rincian biaya upah 
tenaga percepatan  Rp 51.262.500,00, Penghematan gaji karyawan dan biaya 
operasional sebesar Rp 50.715.000,00 sehingga selisih biaya percepatan 23 hari dan 
penghematannya sebesar Rp 547.500. Biaya total berdasarkan waktu optimal dari 275 
hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 menjadi 252 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 + 
Rp 547.500,00 = Rp 24.972.998.294,11 
 
Kata kunci : CPM, PERT, peningkatan jalan 
 
ABSTRACT 
 
 The objectives of the study are (1) Obtain the project completion time plan, (2) 
Obtain the optimal duration of the project implementation, (3) Obtain the total cost of 
project implementation. 
 After analysis, it was found that (1) Project completion time of 275 days, (2) 
Project completion time according to Netwok Planning with CPM and PERT method, 
got project completion time of 252 days, with acceleration time to original Time 
Schedule of 23 (3) The result of reengineering of Network Planning with PERT method 
resulted in optimum duration based on duration (te) 252 days, with details of 
acceleration wage cost Rp 51.262.500,00, employee salary and operational cost Rp 
50.715.000, 00 so that the difference of acceleration costs 23 days and savings of Rp 
547,500. Total cost based on optimal time of 275 days amounting to Rp 
24,972,450,794,11 to 252 days amounting to Rp 24,972,450,794,11 + Rp 547,500,00 = 
Rp 24,972,998,294,11 
 
Keywords: CPM, PERT, road improvement 
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PENDAHULUAN 
 
 Salah satu paket penanganan pekerjaan dalam wilayah Pelaksana Jalan Nasional 
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun anggaran 2018 adalah Paket 
Peningkatan Jalan Bukit Batu-Lungkuh Layang – Kalahien Provinsi Kalimantan 
Tengah. Meskipun penjadwalan telah disusun, namun pada praktiknya di lapangan 
masih sering timbul masalah dalam proses konstruksi yaitu sering terjadi keterlambatan 
penyelesaian proyek. Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana 
semula diperlukan suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti 
meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu diperlukan analisis optimalisasi durasi 
proyek sehingga dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan 
mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode 
PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method - 
Metode Jalur Kritis). 
 Tujuan dari studi ini adalah (1) Mendapatkan rencana waktu penyelesaian  
pelaksanaan proyek, (2) Mendapatkan durasi optimal pelaksanaan proyek, (3) 
Mendapatkan total biaya pelakasanaan proyek 
 
 
MATERI DAN METODA 
 
Manajemen Proyek 
 Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, 
mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala 
waktu dan biaya proyek (Muslich, 2009). Teknik ini berorientasi pada pencapaian 
tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, 
atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. 
 Sedangkan manajemen proyek (PMBOK, 2004) adalah penerapan dari 
pengetahuan, keahlian, peralatan dan teknik dari aktifitas proyek untuk memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ada pada suatu proyek. Mengelola proyek meliputi: 
1.  Mengidentifikasi persyaratan 
2. Mengatasi berbagai kebutuhan, keprihatinan, dan harapan para pemangku 
kepentingan sebagai proyek direncanakan dan dilaksanakan 
3.  Menyeimbangkan kendala-kendala yang termasuk namun tidak terbatas didalam 
proyek yaitu (6 constraint) :  
a. Scope (lingkup pekerjaan),  
b.  Quality (Kualitas),  
c.  Schedule (jadwal),  
d.  Budget (anggaran),  
e.  Resources (sumber daya),  
f.  Risk (resiko) 
 Manajemen proyek merupakan perencanaan dan pengawasan (Parvizian, 2004). 
Manajemen proyek juga menjadi penjadwalan dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan 
proyek untuk mencapai tujuan performansi, biaya dan waktu, untuk lingkup kerja yang 
telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. 
 
Penjadwalan Model CPM (Critical Path Method) 
 Penjadwalan pada proyek konstruksi adalah menentukan lamanya waktu 
pelaksanaan kegiatan dalam suatu proyek dan urutan kegiatan yang logis dari tiap 
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kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Callahan, 1992). Dalam menyusun suatu 
jadwal proyek harus diketahui terlebih dahulu hal-hal seperti: penentuan kegiatan yang 
akan dilakukan, hubungan antar kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap 
kegiatan, dan durasi dari setiap kegiatan. 
 Pada proyek konstruksi, pengertian ‘durasi kegiatan’ adalah waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dalam suatu proyek konstruksi. Setelah 
tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu proyek diketahui durasinya, 
maka durasi proyek secara keseluruhan dapat juga diketahui dari menggabungkan durasi 
tiap-tiap kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara kegiatan dan sumber daya 
yang dibutuhkan. 
 Faktor-faktor yang memengaruhi durasi kegiatan pada dasarnya dapat dibagi 
menjadi 2 bagian (Kaming, 2000) yaitu: 
a. Faktor teknis, yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Yang 
termasuk dalam faktor teknis adalah: besar kecilnya volume pekerjaan, kualitas dan 
pengalaman tenaga kerja, jenis peralatan, ketersediaan peralatan di lokasi, kualitas 
dan jenis bahan, ketersediaan bahan di lokasi, kualitas bangunan yang tercantum 
dalam spesifikasi, tingkat kerumitan pekerjaan, luas ruangan untuk mengerjakan, 
letak tempat pengerjaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, penempatan tenaga 
kerja dalam satu kegiatan, ketergantungan antar kegiatan, adanya pekerjaan yang 
dilakukan secara bersamaan. 
b. Faktor non teknis, yang berhubungan dengan hal-hal di luar teknis pelaksanaan 
meliputi: kondisi cuaca, lokasi proyek, kondisi alam lokasi proyek, gaya 
kepemimpinan mandor/pengawas, hubungan antar pekerja dalam suatu kegiatan. 
Jalur kritis untuk metode critical path (CPM) dapat dihitung dengan menghitung 
total durasi proyek. Jalur kritis merupakan deretan aktivitas kritis yang menentukan 
jangka waktu penyelesaian bagi keseluruhan proyek. Sedangkan aktivitas yang 
tergolong tidak kritis, jadwal harus menunjukkan banyaknya waktu mengambang 
(slack) yang dapat digunakan ketika aktivitas tertunda atau jika sumber daya yang 
terbatas digunakan secara efektif. Float atau slack merupakan sebuah hasil dari 
perhitungan jaringan kerja dengan menggunakan durasi aktivitas tunggal deterministik. 
Dan tidak ada hubungannya dengan variasi durasi aktivitas. Sebuah rantai aktivitas 
mendekati nol selama critical path mendekati float atau slack nol. Dan kemungkinan 
berlaku relatif terhadap rantai lainnya. Ide ini dapat mempertahankan jaringan kerja dari 
penggabungan jalur yang mana merupakan suatu bentuk ketidak normalan (Leach L.P, 
2000). 
Langkah-langkah dalam penjadwalan dengan metode Critical Path, adalah 
sebagai berikut: 
1. Menentukan aktivitas individu. 
2. Menentukan urutan aktivitas-aktivitas (hubungan keterkaitan antar aktivitas). 
3. Menggambar diagram jaringan kerja. 
4. Estimasi waktu penyelesaian tiap aktivitas. 
5. Identifikasi jalur kritis. 
6. Memperbarui diagram Critical Path. 
Untuk menentukan lintasan kritis, digunakan program bantu Microsoft Project. 
Microsoft Project adalah sebuah aplikasi untuk mengelola suatu proyek. Microsoft 
Project merupakan sistem perencanaaan yang dapat membantu dalam menyusun 
penjadwalan (scheduling) suatu proyek atau rangkaian pekerjaan. Microsoft Project juga 
mampu membantu melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap penggunaan sumber 
daya (resource), baik yang berupa sumber daya manusia maupun yang berupa peralatan. 
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Yang dikerjakan oleh Microsoft Project antara lain: mencatat kebutuhan tenaga kerja 
pada setiap sektor, mencatat jam kerja para pegawai, jam lembur dan menghitung 
pengeluaran sehubungan dengan ongkos tenaga kerja, memasukkan biaya tetap, 
menghitung total biaya proyek, serta membantu mengontrol penggunaan tenaga kerja 
pada beberapa pekerjaan untuk menghindari overallocation (kelebihan beban pada 
penggunaan tenaga kerja) (Kusrianto, 2008). 
 
Penjadwalan Model PERT 
 PERT atau Project Evaluation and Review Technique adalah sebuah model 
Management Science untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek (Siswanto, 
2007). 
 Teknik PERT (Project Evaluation and Review Technique) adalah suatu metode 
yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan produksi, serta 
mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan 
mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu 
pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan 
telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Bila CPM memperkirakan waktu 
komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang 
mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi 
dengan kadar ketidakpastian (uncertainty) yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan 
(Soeharto, 2001). Menurut Heizer dan Render (2005), dalam PERT digunakan distribusi 
peluang berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, antara lain waktu 
optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Levin dan Kirkpatrick (1972) menjelaskan 
bahwa waktu optimis adalah perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang 
sangat kecil untuk dapat dicapai, kemungkinan terjadinya hanya satu kali dari 100, 
waktu pesimis adalah suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan 
sangat kecil untuk dapat direalisasikan, kemungkinan terjadinya juga hanya satu kali 
dalam 100, sedangkan waktu realistis atau waktu yang paling mungkin adalah waktu 
yang berdasarkan pikiran estimator. Perkiraan waktu optimis dinyatakan oleh huruf a, 
waktu realistis oleh huruf m, dan waktu pesimis dinyatakan oleh huruf b. 
 Menurut Soeharto (1997), mengingat besarnya pengaruh angka-angka a, m, dan b 
dalam metode PERT, maka beberapa hal perlu diperhatikan dalam menentukan angka 
estimasi, diantaranya: 
a.  Estimator perlu mengetahui fungsi dari a, m, dan b dalam hubungannya dengan 
perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya terhadap metode PERT. 
b.  Di dalam proses estimasi angka-angka a, m, dan b bagi masing-masing kegiatan, 
jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan dengan target kurun waktu 
penyelesaian proyek. 
c.  Bila tersedia data pengalaman masa lalu (historical record), maka data demikian 
akan berguna untuk bahan pembanding dan banyak membantu mendapatkan hasil 
yang lebih meyakinkan. 
 Dari kurva distribusi dapat dijelaskan arti a, b, dan m. Kurva waktu yang 
menghasilkan puncak kurva adalah m. Kurva a dan b terletak di pinggir kanan kiri dari 
kurva distribusi, yang menandai batas rentang waktu kegiatan. 
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 Sumber : Dannyanti, 2010 
Gambar 1. Tiga Macam Taksiran Waktu pada Distribusi Beta 
 
 Ketiga angka perkiraan waktu tadi, yaitu a, b, m, dihubungkan menjadi satu angka 
yang disebut te atau kurun waktu yang diharapkan. Angka te adalah angka rata-rata jika 
kejadian tersebut dikerjakan berulang dalam jumlah besar. Dalam menentukan angka te 
dipakai asumsi bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa optimis (a) dan pesimis (b) 
adalah sama, sedangkan jumlah waktu yang paling mungkin (m) adalah 4 kali lebih 
besar dari dua peristiwa lainnya 
 Sumber : Dannyanti, 2010 
Gambar 2. Expected Value, Nilai Tengah, a, m, dan b dalam Distribusi Beta 
 
Kemudian diasumsikan pendekatan dari durasi rata-rata yang disebut expected return 
(te) dengan rumus sebagai berikut : 
6
b4mate                 (1) 
Besarnya ketidakpastian tergantung pada besarnya angka a dan b, dirumuskan sebagai 
berikut : 
)a(b6
1S                                                           (2) 
Varians kegiatan :  
    
2
2
6
abS 

                                                           (3) 
Untuk mengetahui kemungkinan mencapai target jadwal dapat dilakukan dengan 
menghubungkan antara waktu yang diharapkan (TE) dengan target T(d) yang 
dinyatakan dengan rumus : 
   S
T(e) - T(d)z                                                         (4) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Data Pelaksanaan Proyek 
 Data pelaksanaan proyek meliputi data Rencana Anggaran Biaya pekerjaan berupa 
uraian pekerjaan, satuan, kuantitas, harga satuan, jumlah harga dan bobot rencana 
proyek Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien sebagai 
berikut : 
Tabel 1. RAB Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien 
No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
Bobot  
(%) 
 Umum   
1. Mobilisasi ls 1,00 209.306.805,84 209.306.805,84  0,838  
 Drainase   
2. Galian untuk Selokan 
Drainase m3 
 1.538,19  50.385,00  77.501.703,15   0,310  
3. Pasangan Batu dengan 
Mortar m3 
 111,48  1.126.190,00  125.547.661,20   0,503  
 Pekerjaan Tanah   
4. Timbunan Dari Sumber 
Galian m3 
 2.565,93  225.775,00  579.322.845,75   2,320  
5. Timbunan Pilihan  m3 12,00 445.044,00 5.340.528,00   0,021  
6. Penyiapan Badan Jalan m2 15.192,00 4.483,00 68.105.736,00   0,273  
 Pelebaran Perkerasan Jalan   
7. Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S m3 
 1.974,96  766.305,00  1.513.421.722,80   6,076  
 Perkerasan Berbutir    
8. Semen Untuk CTRB. ton 1.498,62 1.661.771,00 2.490.363.256,02   9,720  
9. Lapisan CTRB m3 8.373,75 765.633,00 6.411.219.333,75   25,673  
  m3 2.450,55 648.070,00 1.588.127.938,50   6,360  
 Perkerasan Aspal   
10. Lapis Perekat - Aspal Cair ltr 16.901,10 14.277,00 241.297.004,70   0,966  
11. Lataston Lapis Aus HRS-
WC ton 
 1.931,28  1.629.309,00 3.146.651.885,52   12,601  
12. Lataston Lapis Pondasi 
HRS-Base ton 
 2.879,26  1.439.642,00 4.145.103.624,92   15,899  
13. Anti Stripping Egent kg 376,73 91.000,00 34.282.430,00   0,137  
 Struktur   
14. Beton Mutu Sedang fc=20 
Mpa m3 
 288,65  1.734.739,00  500.732.412,35   2,005  
15. Beton Mutu Rendah fc=10 
Mpa m3 
 3,24  1.439.556,00  4.664.161,44   0,019  
16. Baja Tulangan U 24 Polos kg 15.643,79 23.676,00 370.382.372,04   1,483  
17. Pasangan Batu m3 395,25 1.252.120,00 494.900.430,00   1,982  
 Pengembalian Kondisi 
Pekerjaan Minor       
18. Lapis Pondasi Aggrete A 
Minor m3 
 486,09  806.032,00  391.804.094,88   1,569  
19. Aspal Untuk Pekerjaan 
Minor m3 
 693,55  3.271.091,00 2.268.665.163,05   9,085  
20. Marka Jalan Termoplastik m2 1.445,72 208.729,00 301.763.689,88   1,208  
A. Jumlah Harga Pekerjaan 24.972.450.794,11 100,000  
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) = 10% x A  2.497.245.079,41  
C. Jumlah Total Harga = A + B 27.469.695.873,52   
D. Dibulatkan 27.469.695.000,00   
 Sumber: Bill Quantity Kontrak Proyek 
 Dari tabel 1 didapatkan biaya pekerjaan yang paling dominan adalah pekerjaan 
perkerasan aspal, yang meliputi Lapisan Cement Treated Recycling Base, Lataston 
Lapis Pondasi HRS-Base, Lataston Lapis Aus HRS-WC, Semen Untuk CTRB dan 
Aspal Untuk Pekerjaan Minor, dengan bobot pekerjaan 70,64% dari keseluruhan biaya 
proyek. Kemudian dibuat distribusi bobot dalam jadwal rencana kegiatan peningkatan 
struktur jalan dan perhitungan rencana kemajuan kegiatan dengan rumus : 
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100%xProyekBiaya
TerpakaiSudah yangKegiatanBiaya(%)KemajuanRencana   
 Meskipun penjadwalan telah disusun, namun pada praktiknya di lapangan masih 
sering timbul masalah dalam proses konstruksi yaitu sering terjadi keterlambatan 
penyelesaian proyek. Keterlambatan ini berpotensi menjadi sumber perselisihan dan 
tuntutan antara pemilik dan kontraktor sehingga keterlambatan proyek akan menjadi 
sangat mahal nilainya ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik.  
 Beberapa hal yang menyebabkan terjadi keterlambatan adalah: 
1. Kontraktor memiliki banyak paket, sementara peralatannya terbatas.  
2. Peraturan operasional kurang disiplin, sehingga kerusakan peralatan tidak segerta 
diperbaiki  
 Pelaksanaan proyek ini mengalami keterlambatan, pengendalian harus dilakukan 
agar keterlambatan waktu akhir pelaksanaan dapat dicegah. Waktu pelaksanaan selama 
bulam Oktober 2017, progres fisik pekerjaan mencapai hanya sebesar 83% dari rencana 
progress sebesar 94,1%. Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana 
semula diperlukan suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti 
meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu diperlukan analisis optimalisasi durasi 
proyek sehingga dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan 
mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode 
PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method - 
Metode Jalur Kritis). 
 
Perencanaan dan Pengendalian Proyek Dengan Metode CPM 
         Pengendalian proyek dengan metode CPM, metode CPM akan cukup membantu 
para manajer proyek dalam  mengendalikan kelancaran proyek, dengan CPM manajer 
proyek dapat mengetahui saling ketergantungan antara item pekerjaan yang satu dengan 
item pekerjaan yang lainnya, seberapa besar waktu yang tersedia untuk item pekerjaan 
tersebut dapat terlambat atau kelonggaran waktu yang tersedia dan seberapa besar waktu 
yang tersedia item pekerjaan dapat dipercepat tanpa harus menambah biaya yang dapat 
mengurangi target profit yang direncanakan.   
 Langkah-langkah pengendalian proyek dengan metode CPM adalah : 
1. Pembuatan jadwal kegiatan dengan Microsoft Project 
 Tabel 2. Jadwal Kegiatan Dengan Microsoft Project 
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors 
1 Mobilisasi 23 days Thu 3/23/18 Fri 4/14/18
2 Galian Saluran Drainase 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 1
3 Pasangan Batu Dengan Mortar 42 days Mon 5/15/18 Sun 6/25/18 1,2
4 Timbunan Tanah Biasa 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 1
5 Timbunan Tanah Pilihan 28 days Sat 4/15/18 Fri 5/12/18 1
6 Penyiapan Badan Jalan 28 days Mon 5/8/18 Sun 6/4/18 4SS+23 days,2SS+23 days,1 
7 Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan 45 days Mon 10/16/18 Wed 11/29/18 11,13,3,4,5,14,1,2,6,8,9,10,17 
8 Semen CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 6,1,2,4
9 Lapis CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 6,1,2,4
10 Lapis Perekat 14 days Fri 9/15/18 Thu 9/28/18 8,9,1,2,4,6,12 
11 HRS-WC 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 12,1,2,4,8,9 
12 HRS-BASE 42 days Fri 8/4/18 Thu 9/14/18 8,9,1,2,4,6
13 Additive Anti Stripping 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 12,1,2,4,6,8,9 
14 Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa 30 days Sat 7/1/18 Sun 7/30/18 16,1
15 Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa 14 days Thu 6/1/18 Wed 6/14/18 1 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors 
16 Baja Tulangan U 24 16 days Thu 6/15/18 Fri 6/30/18 15
17 Pasangan Batu  44 days Mon 5/15/18 Tue 6/27/18 1
18 Lapis Pondasi Aggregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor 75 days Mon 5/1/18 Fri 7/14/18 1 
19 Campuran Aspal Panas 100 days Sat 7/29/18 Sun 11/5/18 18,1
20 Marka Jalan 24 days Mon 11/6/18 Wed 11/29/18 7SS+21 days,19,1,3,4,6,8,9,12,13,11,17
             Sumber : Tabel 1 
 
2. Pembuatan Diagram Network Planning 
 Dari jadwal kegiatan tersebut kemudian dibuat diagram network planning. 
Pengisian nilai diagram tersebut dilakukan : 
Perhitungan maju, yaitu : 
a. Saat paling awal untuk terjadinya kegiatan (event) yang pertama dari jaringan kerja 
disamakan dengan nol (SA = 0), 
b. Tiap-tiap aktivitas mulai paling awalnya (MA) disamakan dengan saat paling awal 
terjadinya (MA = SA), 
c. Jadi,  BA = MA + d = SA + d 
d. Untuk merge event, saat mulai paling awal terjadinya disamakan dengan harga 
terbesar dari saat berakhir paling awal dari aktivitas-aktivitas sebelumnya 
Perhitungan mundur 
 Sesudah langkah cara perhitungan maju selesai dilakukan sampai event yang 
terakhir, maka untuk pengecekan perlu dilakukan perhitungan mundur dimana perlu 
diperhatikan pokok-pokok pedoman utama sebagai berikut : 
a. Saat paling lambat yang diijinkan pada event terakhir dari jaringan kerja disamakan 
dengan saat paling awal untuk event tersebut yang didapat dari cara perhitungan maju 
(S = SA). 
b. Saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk suatu aktivitas adalah (ML) sama 
dengan saat berakhir paling lambat (SL) yang diijinkan untuk kejadian berikutnya 
dikurangi waktu pelaksanaan aktivitas tersebut (d).  
                       BA = MA + d = SA + d 
Untuk Burst event, saat paling lambat yang diijinkan untuk terjadinya suatu event sama 
dengan harga terkecil dari saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk aktivitas-
aktivitas sesudahnya. 
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 Sumber : Tabel 2 
Gambar 3. Diagram Network Planning Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang 
– Kalahien Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Metode CPM 
 
 Pada gambar 3 menunjukkan setelah dilakukan rekayasa ulang, perhitungan maju 
dan perhitungan mundur, untuk jadwal pelaksanaan peningkatan jalan Bukit Batu - 
Lungkuh Layang - Kalahien dapat diselesaikan selama 252 hari, pekerjaan dapat 
dipercepat 23 hari atau 8,36% dari waktu jadwal awal pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan selama 275 hari kalender. 
 Dari perhitungan maju dan mundur tersebut, beberapa aktivitas lintasan kritis 
didapatkan sebagai berikut: 
Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-13-7-20 
Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-11-7-20 
Lintasan Kritis 1-2-6-9-12-13-7-20 
Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 
Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-13-7-20 
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Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-11-7-20 
Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-13-7-20 
Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 
 
 Nama aktivitas kritis diidentifikasi sebagai berikut : 
Tabel 3. Nama Aktivitas Kritis Dengan Metode CPM 
ID Task Name Duration Start Finish 
1 Mobilisasi 23 days Thu 3/23/18 Fri 4/14/18 
2 Galian Saluran Drainase 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 
4 Timbunan Tanah Biasa 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 
6 Penyiapan Badan Jalan 28 days Mon 5/8/18 Sun 6/4/18 
7 Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan 45 days Mon 10/16/18 Wed 11/29/18 
8 Semen CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 
9 Lapis CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 
11 Lataston lapis aus (HRS-WC) 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 
12 Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 42 days Fri 8/4/18 Thu 9/14/18 
13 Additive Anti Stripping 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 
20 Marka Jalan 24 days Mon 11/6/18 Wed 11/29/18 
  Sumber : Gambar 3 
 
Perencanaan dan Pengendalian Proyek Dengan Metode PERT 
 Jadwal pelaksanaan proyek dengan metode PERT berkaitan dengan metode 
estimasi waktu penyelesaian untuk setiap item pekerjaan, estimasi tersebut akan 
mempertimbangkan batasan-batasan keinginan pemilik proyek tersebut, antara lain 
Proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tertib administrasi. Untuk 
tujuan tersebut maka metode PERTmenerapkan estimasi waktu penyelesaian setiap item 
pekerjaan dengan menggunakan, waktu/durasi optimis, waktu / durasi paling mungkin 
(realistis) dan waktu/durasi pesimis. Pada paket proyek Peningkatan Struktur Jalan Ruas 
Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien dengan segala kendala yang ada, penulis 
mencoba menganlisis/melakukan penelitian penerapan Network Planning metode CPM 
dan PERT yang mungkin dapat menjadi satu metode pendekatan penyelesaian masalah 
pekerjaan tersebut.  
1. Estimasi Waktu Dengan Metode PERT 
 Berdasarkan data yang ada dari kontraktor, PPK dan konsultan maka hasil analisa 
waktu optimis, waktu yang paling mungkin dan waktu pesimis sebagai berikut: 
Tabel 4. Estimasi Waktu Dengan Metode PERT 
No Pekerjaan
Durasi Optimis 
(a) (Hari)
Durasi yang 
Paling Mungkin 
(m) (Hari) 
Durasi Pesimis 
(b) (Hari) 
I. Umum  
1. Mobilisasi 23 23 23 
II. Drainase  
2. Galian Saluran Drainase 30 30 30 
3. Pasangan Batu Dengan Mortar 42 42 42 
III. Pekerjaan Tanah    
4. Timbunan Tanah Biasa 30 30 30 
5. Timbunan Tanah Pilihan 28 28 28 
6. Penyiapan Badan Jalan 23 28 33 
IV Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan    
7. Lapis Pondasi Aggregate Kelas S 43 45 47 
V. Perkerasan Berbutir    
8. Semen Untuk CTRB 55 60 65 
9. Lapis Untuk CTRB 55 60 65 
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No Pekerjaan
Durasi Optimis 
(a) (Hari)
Durasi yang 
Paling Mungkin 
(m) (Hari) 
Durasi Pesimis 
(b) (Hari) 
VI. Perkerasan Aspal    
10. Lapis Perekat 14 14 14 
11. Lataston lapis aus (HRS-WC) 24 31 38 
12. Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 38 42 46 
13. Additive Anti Stripping 24 31 38 
VII. Struktur  
14. Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa 30 30 30 
15. Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa 14 14 14 
16. Baja Tulangan U 24 16 16 16 
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor  
17. Pasangan Batu 44 44 44 
18. Lapis Pondasi Aggregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor 75 75 75 
19. Campuran Aspal Panas 100 100 100 
20 Marka Jalan Thermoplastik 24 24 24 
   Sumber: Hasil Perhitungan 
Selanjutnya dihitung nilai te (waktu yang diharapkan) sesuai rumus: 
 
6
b4mate   
dimana : 
te  = waktu yang diharapkan. 
a   = waktu optimis. 
b   = waktu pesimis. 
m  = waktu paling mungkin 
 
Didapakan hasil te sebagai berikut : 
Tabel 5. Nilai waktu yang diharapkan (te) 
No Pekerjaan
Durasi
te 
Optimis  
(Hari) 
(a)
Paling Mungkin 
 (Hari) 
(m) 
Pesimis  
(Hari) 
(b) 
I. Umum        
1. Mobilisasi 23 23 23 23 
II. Drainase        
2. Galian Saluran Drainase 30 30 30 30 
3. Pasangan Batu Dengan Mortar 42 42 42 42 
III. Pekerjaan Tanah    
4. Timbunan Tanah Biasa 30 30 30 30 
5. Timbunan Tanah Pilihan 28 28 28 28 
6. Penyiapan Badan Jalan 23 28 33 28 
IV Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan    
7. Lapis Pondasi Aggregate Kelas S 43 45 47 45 
V. Perkerasan Berbutir    
8. Semen Untuk CTRB 55 60 65 60 
9. Lapis Untuk CTRB 55 60 65 60 
VI. Perkerasan Aspal        
10. Lapis Perekat 14 14 14 14 
11. Lataston lapis aus (HRS-WC) 24 31 38 31 
12. Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 38 42 46 42 
13. Additive Anti Stripping 24 31 38 31 
VII. Struktur    
14. Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa 30 30 30 30 
15. Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa 14 14 14 14 
16. Baja Tulangan U 24 16 16 16 16 
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor        
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No Pekerjaan
Durasi
te 
Optimis  
(Hari) 
(a)
Paling Mungkin 
 (Hari) 
(m) 
Pesimis  
(Hari) 
(b) 
17. Pasangan Batu 44 44 44 44 
18. Lapis Pondasi Aggregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor 75 75 75 75 
19. Campuran Aspal Panas 100 100 100 100 
20. Marka Jalan Thermoplastik 24 24 24 24 
      Sumber: Tabel 4 
 Untuk  mendapatkan  diagram Network Planning metode PERT berdasarkan 
durasi dari rumus te maka dibuat langkah urutan prosedur kerja sesuai aturan teknis, 
mana pekerjaan yang mendahuluinya dan mana pekerjaan yang dapat dikerjakan secara 
besamaan maka masing–masing item pekerjaan dianalisis ketergantungannya terhadap 
item pekerjaan satu dengan lainnya, sebagai berikut: 
 Tabel 6. Jadwal Kegiatan Berdasarkan Waktu yang Diharapkan (te) 
ID Task Name 
Duration
(te) Start Finish Predecessors 
1 Mobilisasi 23 days Thu 3/23/18 Fri 4/14/18
2 Galian Saluran Drainase 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 1
3 Pasangan Batu Dengan Mortar 42 days Mon 5/15/18 Sun 6/25/18 1,2
4 Timbunan Tanah Biasa 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 1
5 Timbunan Tanah Pilihan 28 days Sat 4/15/18 Fri 5/12/18 1
6 Penyiapan Badan Jalan 28 days Mon 5/8/18 Sun 6/4/18 4SS+23 days,2SS+23 days,1 
7 Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan 45 days Mon 10/16/18 Wed 11/29/18 11,13,3,4,5,14,1,2,6,8,9,10,17 
8 Semen CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 6,1,2,4
9 Lapis CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 6,1,2,4
10 Lapis Perekat 14 days Fri 9/15/18 Thu 9/28/18 8,9,1,2,4,6,12 
11 Lataston lapis aus (HRS-WC) 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 12,1,2,4,8,9 
12 Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 42 days Fri 8/4/18 Thu 9/14/18 8,9,1,2,4,6 
13 Additive Anti Stripping 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 12,1,2,4,6,8,9 
14 Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa 30 days Sat 7/1/18 Sun 7/30/18 16,1
15 Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa 14 days Thu 6/1/18 Wed 6/14/18 1 
16 Baja Tulangan U 24 16 days Thu 6/15/18 Fri 6/30/18 15
17 Pasangan Batu  44 days Mon 5/15/18 Tue 6/27/18 1
18 Lapis Pondasi Aggregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor 75 days Mon 5/1/18 Fri 7/14/18 1 
19 Campuran Aspal Panas 100 days Sat 7/29/18 Sun 11/5/18 18,1
20 Marka Jalan 24 days Mon 11/6/18 Wed 11/29/18 7SS+21 days,19,1,3,4,6,8,9,12,13,11,17
      Sumber: Tabel 4 
2. Pembuatan Network Planning 
 Dengan tersusunnya aktivitas item pekerjaan sesuai prosedur kerja secara teknis 
dan durasi (te) maka rekayasa ulang Network Planning sesuai metode PERT, diagram 
Network dapat dibuat. 
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Sumber : Tabel 6 
Gambar 4. Diagram Network Planning Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang 
– Kalahien Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Metode PERT 
 
 Pada gambar 4. menunjukkan rekayasa ulang, perhitungan maju dan perhitungan 
mundur, untuk jadwal pelaksanaan peningkatan jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang - 
Kalahien dapat diselesaikan selama 252 hari, pekerjaan dapat dipercepat 23 hari atau 
8,36% dari waktu jadwal awal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama 275 hari 
kalender. 
 
3. Perhitungan Kelonggaran Waktu 
 Selanjutnya dilakukan perhitungan kelonggaran waktu (float/slack) dari aktivitas 
(i,j), yang terdiri atas total float dan free float. 
 Total float adalah jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat 
diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari penyelesaian pekerjaan secara 
keseluruhan, karena itu total float ini dihitung dengan cara mencari selisih antara saat 
I Nyoman Lokajaya, Analisis Pengendalian Waktu dan…. 
117 
paling lambat dimulainya aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas (LS-
ES), atau bisa juga dengan mancari selisih antara saat paling lambat diselesaikannya 
aktivitas dengan saat paling cepat diselesaikannya aktivitas (LF-EF). Dalam hal ini 
cukup dipilih salah satu saja.  
            
            
            
         
Keterangan : 
ES   : Mulai terdahulu 
LS   : Mulai terakhir 
EF   : Selesai terdahulu 
LF   : Selesai terakhir 
1,2   : Nama kegiatan  
 Jika digunakan persamaan S = LS – ES, maka total float aktivitas (i,j) adalah S(i,j) 
= LS(j) - ES(i,j). Dari perhitungan mundur diketahui, bahwa LS(i,j) = TL(j) - t(i,j). Sedangkan 
dari perhitungan maju ES(i,j) = TE(i), maka S(i,j) = TL(j) - t(i,j) - TE(i).  
Jika digunakan persamaan S = LF – EF, maka total float aktivitas (i,j) adalah S(i,j) = LF(j) 
- EF(i,j). Dari perhitungan maju diketahui, bahwa EF(i,j) = TE(i) + t(i,j). Sedangkan dari 
perhitungan mundur LF(i,j) = TL(i), maka S(i,j) = TL(j) - TE(i) - t(i,j). 
 Free float adalah jumlah waktu di mana penyelesaian aktivitas dapat diukur tanpa 
mempengaruhi saat paling cepat dari dimulainya aktivitas yang lain atau saat paling 
cepat terjadinya event lain pada network. 
Free float aktivitas (i,j) dihitung dengan cara mencari selisih antara saat tercepat 
terjadinya event di ujung aktivitas dengan saat tercepat diselesaikannya aktivitas (i,j) 
tersebut. Atau SF(i,j) = TE(j) - EF(i,j). Dari perhitungan maju didapat EF(i,j) = TE(i) + t(i,j), 
maka SF(i,j) = TE(j) - TE(i) - t(i,j).  
Dari diagram network planning didapatkan kelonggaran waktu sebagai berikut : 
Tabel 7. Kelonggaran Waktu 
Aktivitas 
i - j 
Durasi 
(hari) 
t(i-j) 
Paling Cepat Paling Lambat Total 
Float 
S
Free Float 
SF 
Mulai Selesai Mulai Selesai
ES EF LS LF
a b c d e f=c-b-a g=e-d-a 
*   1 - 2 23 0 23 0 23 0 0 
     1 - 3 23 0 53 0 190 30 167 
*   1 - 4 23 0 23 0 23 0 0 
     1 - 5 23 0 23 0 190 0 167 
     1 - 6 23 0 53 0 53 30 30 
     1 - 7 23 0 207 0 207 184 184 
     1 - 8 23 0 74 0 74 51 51 
     1 - 9 23 0 74 0 74 51 51 
     1 - 10 23 0 134 0 193 111 170 
     1 - 11 23 0 176 0 176 153 153 
     1 - 12 23 0 134 0 134 111 111 
     1 - 13 23 0 176 0 176 153 153 
     1 - 14 23 0 53 0 190 30 167 
     1 - 15 23 0 23 0 160 0 137 
     1 - 17 23 0 23 0 163 0 140 
     1 - 18 23 0 51 0 53 28 30 
     1 - 19 23 0 128 0 126 105 103 
     1 - 20 23 0 228 0 228 205 205 
1 ES 
LS 
d 2 EF 
LF 
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Aktivitas 
i - j 
Durasi 
(hari) 
t(i-j) 
Paling Cepat Paling Lambat Total 
Float 
S
Free Float 
SF 
Mulai Selesai Mulai Selesai
ES EF LS LF
a b c d e f=c-b-a g=e-d-a 
     2 - 3 30 23 53 23 190 0 137 
*   2 - 6 30 23 53 23 53 0 0 
     2 - 7 30 23 207 23 207 154 154 
     2 - 8 30 23 74 23 74 21 21 
     2 - 9 30 23 74 23 74 21 21 
     2 - 10 30 23 234 23 193 181 140 
     2 - 11 30 23 176 23 176 123 123 
     2 - 12 30 23 134 23 74 81 21 
     2 - 13 30 23 176 23 176 123 123 
     3 - 7 17 53 207 190 207 137 0 
     3 - 20 17 53 228 190 228 158 21 
     4 - 8 30 23 74 23 74 21 21 
     4 - 9 30 23 74 23 74 21 21 
     4 - 10 30 23 134 23 193 81 140 
     4 - 11 30 23 176 23 176 123 123 
     4 - 12 30 23 134 23 134 81 81 
     4 - 13 30 23 176 23 176 123 123 
     4 - 20 30 23 228 23 228 175 175 
     5 - 7 28 23 207 179 207 156 0 
     6 - 7 21 53 207 53 207 133 133 
*   6 - 8 21 53 74 53 74 0 0 
     6 - 9 21 25 46 138 237 0 78 
     6 - 10 21 25 46 207 228 0 0 
     6 - 12 21 115 255 237 331 119 73 
     6 - 13 21 53 176 53 176 102 102 
     6 - 20 21 53 228 53 228 154 154 
*   7 - 20 21 207 228 207 228 0 0 
     8 - 7 60 74 207 74 207 73 73 
     8 - 10 60 74 134 74 193 0 59 
     8 - 11 60 74 176 74 176 42 42 
*   8 - 12 60 74 134 74 134 0 0 
     8 - 13 60 74 176 74 176 42 42 
     8 - 20 60 74 228 74 228 94 94 
     9 - 7 60 74 207 74 207 73 73 
     9 - 11 60 74 176 74 176 42 42 
     9 - 13 60 74 176 74 176 42 42 
     9 - 20 60 74 228 74 228 94 94 
    10 - 7 14 134 207 193 207 59 0 
*  11 - 7 31 176 207 176 207 0 0 
    11 - 20 31 176 228 176 228 21 21 
*  12 - 13 42 134 176 134 176 0 0 
    12 - 20 42 134 228 134 228 52 52 
 * 13 - 7 31 176 207 176 207 0 0 
    13 - 20 31 176 228 176 228 21 21 
         Sumber : Gambar 4 
 Suatu aktivitas yang tidak mempunyai kelonggaran (float) disebut aktivitas kritis. 
Sehingga aktivitas kritis mempunyai nilai ES=LS, EF=LF dan S=SF=0. Pada 
perhitungan tersebut, beberapa aktivitas lintasan kritis didapatkan sebagai berikut: 
Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-13-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-11-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-2-6-9-12-13-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-13-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-11-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-13-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
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Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari 
Tabel 8. Nama Aktivitas Kritis Dengan Metode PERT 
ID Task Name Duration Start Finish 
1 Mobilisasi 23 days Thu 3/23/18 Fri 4/14/18 
2 Galian Saluran Drainase 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 
4 Timbunan Tanah Biasa 30 days Sat 4/15/18 Sun 5/14/18 
6 Penyiapan Badan Jalan 28 days Mon 5/8/18 Sun 6/4/18 
7 Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan 45 days Mon 10/16/18 Wed 11/29/18 
8 Semen CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 
9 Lapis CTRB 60 days Mon 6/5/18 Thu 8/3/18 
11 Lataston lapis aus (HRS-WC) 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 
12 Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 42 days Fri 8/4/18 Thu 9/14/18 
13 Additive Anti Stripping 31 days Fri 9/15/18 Sun 10/15/18 
20 Marka Jalan 24 days Mon 11/6/18 Wed 11/29/18 
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
4. Menentukan nilai standar deviasi dan varian kegiatan 
           Berdasarkan hitungan metode PERT, dengan durasi waktu penyelesaian proyek 
252 hari kalender dan didapatkan lintasan kritis pada diagram Network Planning adalah 
lintasan dengan nilai Free Float/Slack = 0 adalah 1, 2, 6, 8, 9, 12, 11, 7, 20. Pekerjaan 8 
adalah Semen untuk CTRB dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pekerjaan 
Lapisan CTRB. Semen dihampar untuk bahan recycling dalam kontrak dibayar 
tersendiri, sehingga lintasan kritis yang dianalisis adalan  : 1, 2, 6, 9, 12, 11, 7, 20.  
Kemudian dihitung nilai standar deviasi dan nilai varian kegiatan dari masing – masing 
lintasan kritis tersebut. 
Rumus standar deviasi kegiatan: 
)a(b6
1S                                                            
Rumus varians kegiatan :  
    
2
2
6
abV(te)S 

                     
Tabel 9. Nilai Standar Deviasi dan Varians Kegiatan 
No. Pekerjaan a m b te S V(te)
I. Umum           
1. Mobilisasi 23 23 23 23 0,00 0,00
II. Drainase           
2. Galian Saluran Drainase 30 30 30 30 0,00 0,00
III. Pekerjaan Tanah           
6. Penyiapan Badan Jalan 23 28 33 28 1,67 2,78
IV Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan           
7. Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan 43 45 47 45 0,67 0,44
V. Perkerasan Berbutir           
9. Lapis Untuk CTRB 55 60 65 60 1,67 2,78
VI. Perkerasan Aspal           
11. Lataston lapis aus (HRS-WC) 24 31 38 31 2,33 5,44
12. Lataston lapis pondasi (HRS-BASE) 38 42 46 42 1,33 1,78
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor           
20. Marka Jalan Thermoplastik 24 24 24 24 0,00 0,00
Jumlah 7,67 13,22
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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 Dari tabel 9 dapat diketahui nilai total varians (ƩV(te))=13,22 dan standar deviasi 
(S) = 7,67. Dari sifat kurva distribusi normal dimana area berada dalam interval (TE - 
3S) dan (TE + 3S) maka besar rentang 3S adalah 3 x 7,67 = 23,00. Maka kurun waktu 
penyelesaian proyek adalah 252 ± 23 hari. Perkiraan penyelesaian proyek paling cepat 
adalah 252 – 23 = 229 hari, perkiraan penyelesaian proyek paling lambat adalah 252 + 
23 = 275 hari. Jika dalam hal ini target yang ingin dicapai adalah kurun waktu yang 
paling cepat, maka nilai T(d) = 229 hari. 
 Kemungkinan/ketidakpastian mencapai target jadwal pada metode PERT 
dinyatakan dengan z : 
     
    S
T(e) - T(d)zDeviasi   
    00,37,67
252 - 229
S
T(e) - T(d)zDeviasi   
Dengan menggunakan tabel distribusi normal komulatif dengan harga z = -3,00, maka 
diperoleh hasil 0,0013. Ini kemungkinan proyek untuk selesai dalam jangka watu 229 
hari hanya sekitar 0,13%. 
 Untuk mengetahui detail analisis selengkapnya dapat diketahui sebagai berikut: 
Tabel 10. Target dan Kemungkinan Penyelesaian Proyek  
No 
Target 
Penyelesaian 
(hari) 
Deviasi 
z
Distribusi 
Normal 
Kumulatif
Probabilitas/Kemungkinan 
Proyek dapat Selesai 
100%
1 229 -3,00 0,0013 0,13% 
2 230 -2,87 0,0021 0,21% 
3 231 -2,74 0,0031 0,31% 
4 232 -2,61 0,0045 0,45% 
5 233 -2,48 0,0066 0,66% 
6 234 -2,35 0,0094 0,94% 
7 235 -2,22 0,0132 1,32% 
8 236 -2,09 0,0183 1,83% 
9 237 -1,96 0,0250 2,50% 
10 238 -1,83 0,0336 3,36% 
11 239 -1,69 0,0455 4,55% 
12 240 -1,56 0,0594 5,94% 
13 241 -1,43 0,0764 7,64% 
14 242 -1,30 0,0668 6,68% 
15 243 -1,17 0,1210 12,10% 
16 244 -1,04 0,1492 14,92% 
17 245 -0,91 0,1814 18,14% 
18 246 -0,78 0,2177 21,77% 
19 247 -0,65 0,2578 25,78% 
20 248 -0,52 0,3015 30,15% 
21 249 -0,39 0,3483 34,83% 
22 250 -0,26 0,3974 39,74% 
23 251 -0,13 0,4483 44,83% 
24 252 0,00 0,5000 50,00% 
25 253 0,13 0,5517 55,17% 
26 254 0,26 0,6026 60,26% 
27 255 0,39 0,6517 65,17% 
28 256 0,52 0,6985 69,85% 
29 257 0,65 0,7422 74,22% 
30 258 0,78 0,7823 78,23% 
31 259 0,91 0,8186 81,86% 
32 260 1,04 0,8508 85,08% 
33 261 1,17 0,8790 87,90% 
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No 
Target 
Penyelesaian 
(hari) 
Deviasi 
z
Distribusi 
Normal 
Kumulatif
Probabilitas/Kemungkinan 
Proyek dapat Selesai 
100%
34 262 1,30 0,9032 90,32% 
35 263 1,43 0,9236 92,36% 
36 264 1,56 0,9406 94,06% 
37 265 1,69 0,9545 95,45% 
38 266 1,83 0,9664 96,64% 
39 267 1,96 0,9750 97,50% 
40 268 2,09 0,9817 98,17% 
41 269 2,22 0,9868 98,68% 
42 270 2,35 0,9906 99,06% 
43 271 2,48 0,9935 99,35% 
44 272 2,61 0,9955 99,55% 
45 273 2,74 0,9969 99,69% 
46 274 2,87 0,9979 99,79% 
47 275 3,00 0,9987 99,87% 
                Sumber :  Tabel Distribusi Normal Kumulatif 
 
5. Analisis Biaya Percepatan 
         Biaya percepatan yang dimaksudkan adalah biaya yang harus dibayarkan kepada 
tenaga kerja yang bekerja diluar jam kerja yang biasa disebut kerja lembur. Biaya 
lembur banyak macam variasi yang terjadi di lapangan, namun dalam anlisis biaya ini 
mengikuti sebagian ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 102/MEN/VI/2014 bahwa upah penambahan kerja 
bervariasi, untuk penambahan waktu kerja satu jam pertama pekerja mendapatkan upah 
1,5 x upah kerja normal dan pertambahan upah pada jam kedua dan seterusnya 
mendapat upah 2x upah kerja normal. Pada analisis ini berdasarkan realisasi di lapangan 
bahwa tenaga kerja ada beberapa macam dan jenis, tenaga kerja upah harian kantor, 
tenaga kerja upah harian mandor borong, tenaga kerja upah borongan, tenaga kerja 
khusus upah per jam dan lain –lain.  
      Biaya upah tenaga kerja untuk masing – masing pekerjaan pada lintasan kritis 
sesuai analisis item pekerjaan yang dapat dipercepat dengan waktu yang memungkinkan 
yang mempertimbangkan adanya semua kendala yang ada, dan memanfaatkan peluang 
waktu yang tersedia dalam kontrak, diambil keputusan biaya yang seringan mungkin 
dengan mengacu pada tercapainya tujuan proyek pekerjaan selesai tepat waktu, tepat 
mutu, tepat biaya, tepat volume dan tertib administrasi. Ssuai hasil estimasi waktu 
pelaksanaan proyek dengan metode CPM dan PERT berdasarkan durasi (te) dihasilkan 
waktu pelaksanaan proyek = 252 hari. Maka uraian matematis biaya dari masing masing 
item pekerjaan yang dipercepat sebagai berikut : 
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Tabel 11. Perhitungan Biaya Percepatan 
No Iitem Pekerjaan 
Percepatan
(Hari )
Biaya Total Normal 
Item Pekerjaan 
Sesuai Kontrak 
( Rp)
Biaya 
Upah Tenaga 
Keadaan Normal
(Rp)
Biaya 
Percepatan 
(Rp)
Biaya Tidak  
Langsung 
Percepatan 
(Rp) 
Biaya Total 
Adanya 
Percepatan 
(Rp)
Biaya 
Total Normal 
(Rp)
Selisih Biaya 
Normal Dan 
Percepatan  
(Rp)
a b c d e f g g = (d+e-f) h=d i = (g-h)
6 
Penyiapan Badan 
Jalan  5 68.105.736,00 8.250.000,00 1.875.000,00 11.025.000,00 58.955.736,00 68.105.736,00 (9.150.000,00)
 
(Percepatan 33 
menjadi 28 Hari )   
7 
Lapis Pondasi 
Aggregate 2 1.517.371.642,80 25.000.000,00 1.875.000,00 4.410.000,00 1.514.836.642,80 1.517.371.642,80 (2.535.000,00)
 Kelas S Bahu Jalan.    
 
(Percepatan 40 
menjadi 38 Hari ).   9 Lapis CTRB.  5 7.999.347.273,00 97.500.000,00 9.562.500,00 11.025.000,00 7.997.884.773,00 7.999.347.273,00 (1.462.500,00)
 
( Cement Treated 
Recycling Base ).   
 
( Percepatan 65 
menjadi 60 Hari )   
12 
Lataston Lapis 
Pondasi 4 4.145.109.095,56 105.800.000,00 13.800.000,00 8.820.000,00 4.150.089.095,56 4.145.109.095,56 4.980.000,00
 (HRS-BASE)   
 
( Percepatan 46 
menjadi 42 Hari )   
11 Lataston Lapis Aus 7 3.146.656.773,45 87.400.000,00 24.150.000,00 15.435.000,00 3.155.371.773,45 3.146.656.773,45 8.715.000,00
 ( HRS-WC )   
 
( Percepatan 38 
menjadi 31 Hari ).   
   Jumlah   Rp 51.262.500,00 50.715.000,00 547.500,00
   Jumlah Biaya Penghematan Selisih Biaya 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Proyek 
Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang – Kalahien, Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan waktu penelihan efektif 2 bulan, 
maka hasil pembahasan terhadap data dari kontraktor PT Mellindo Bhakti Persadatama, 
PPK dan Konsultan dan analisis waktu pelaksanaan berdasarkan sumber daya yang ada, 
termasuk kendala  yang ada di lapangan yang harus dihadapi  dengan Metode CPM dan 
PERT,  maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Rencana waktu penyelesaian Proyek Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu – 
Lungkuh Layang – Kalahien sesuai evaluasi Time Schedule/Curve S, didapatkan 
waktu penyelesaian proyek 275 hari.  
2. Waktu penyelesaian proyek sesuai rekayasa ulang Netwok Planning dengan metode 
CPM dan PERT, dimana durasi hasil hitungan (te) yang digunakan didapatkan waktu 
penyelesaian proyek 252 hari, dengan percepatan waktu terhadap Time Schedule 
original sebesar 23 hari  
3. Hasil rekayasa ulang terhadap Network Planning dengan metode PERT dihasilkan 
durasi optimal berdasarkan durasi (te) 252 hari, dengan rincian biaya upah tenaga 
percepatan  Rp 51.262.500,00, Penghematan gaji karyawan dan biaya operasional 
sebesar Rp 50.715.000,00 sehingga selisih biaya percepatan 23 hari dan 
penghematannya sebesar Rp 547.500. Biaya total berdasarkan waktu optimal dari 
275 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 menjadi 252 hari sebesar Rp 
24.972.450.794,11 + Rp 547.500,00 = Rp 24.972.998.294,11 
 
Saran 
 Dengan tersusunnya hasil penelitian ini maka penulis ingin menyampaikan saran 
untuk peneliti berikutnya antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya perlu adanya survey lapangan secara detail untuk mendapatkan 
data yang lebih realitis 
2. Penentuan estimasi waktu optimis (a), waktu yang paling mungkin (m) dan waktu 
pesimis (b) perlu dilakukn survey lebih detail, konsultasi langsung kepada ahli di 
bidangnya agar jawaban, metode kerja, spesifikasinya dan semua  kendala yang ada 
di lapangan lebih akurat untuk analisis waktu dan biaya. 
3. Saran untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama, tim pelaksana perlu peningkatan 
kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu dalam pengendalian peralatan material dan 
tenaga kerja, termasuk kediplinan penerapan prosedur kerja sebagai kunci keberhasil 
pengendalian proyek di lapangan. 
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